

## **Des enseignants pour le futur: remédier à la pénurie d'enseignants pour un accès universel à l'éducation**

*Calendrier modifié de mise en oeuvre du programme pour la période 2004-2006*

Le calendrier ci-après, fixé par le BIT à Genève pour permettre d'orienter les activités relatives au programme, tient compte des adaptations nécessaires résultant des décisions prises par le Conseil d'administration du BIT en mars 2004, des consultations avec les directeurs des bureaux régionaux et sous-régionaux de l'OIT et certaines délégations nationales à la Conférence internationale du Travail en juin 2004, ainsi que du besoin de recevoir les désignations, parmi les organisations d'employeurs et de travailleurs, aux groupes directeurs nationaux, conformément aux consultations qui ont eu lieu avec le secrétariat à Genève en mai et juin 2004.

Il est entendu que le programme de mise en oeuvre variera selon les décisions prises par les groupes directeurs nationaux, l'application des décisions à l'échelon national et les décisions prises en consultation avec les programmes nationaux sur les forums régionaux et manifestations connexes. Le BIT, à Genève, se consultera avec les coordinateurs nationaux quant à une prolongation des échéances fixées compte tenu des souhaits des pays participants, des objectifs visés en matière de qualité en divers points du programme, des ressources disponibles et de l'aboutissement du programme, au titre du programme et budget de l'OIT pour la période biennale.

<b>Activité</b>	<b>Dates prévues</b>
<b>1. Organisation du programme – première phase</b>	<i>Janvier-février 2004</i>
- Invitation adressée par l'OIT aux ministères de l'Education et du Travail	
- Réunion de planification avec les mandants tripartites (Genève)	
<b>2. Organisation du programme – deuxième phase</b>	<i>Février-avril 2004</i>
- Confirmation par les gouvernements de leur participation au programme	
- Désignation des coordinateurs nationaux	
- Communication par les pays des renseignements initiaux et des priorités	
<b>3. Organisation du programme – troisième phase</b>	<i>Mai-juillet 2004</i>
- Organisation initiale par les directeurs du BIT & les participants, Conférence internationale du Travail	
- Discussions complémentaires avec les mandants à Genève	
- Organisation préalable avec les gouvernements participants/coordonateurs	
- Recherche générale par le BIT – fiches descriptives de pays	
- Mise au point du site Web sur le programme	
- Mobilisation de ressources supplémentaires	

- 4. Groupes directeurs nationaux** *Juillet-octobre 2004*
- Etablissement de groupes directeurs nationaux et première réunion
  - Décisions relatives aux priorités à traiter, au programme et aux consultants, selon le cas
  - Examen de l'évaluation initiale des pays, analyse des politiques à suivre (certains pays)
- 5. Evaluation des pays/forums régionaux sur les politiques à suivre** *octobre 2004-mars 2005*
- Travaux de recherches et d'analyse sur les priorités nationales
  - Travaux complémentaires sur la base de données relative à la pénurie d'enseignants – à l'échelle nationale et internationale (BIT)
  - Elaboration et mise au point des rapports par pays
  - Consultations/apports techniques du personnel et des experts du BIT
  - Préparation initiale des forums de dialogue, régionaux ou nationaux, sur les politiques à suivre
  - Mobilisation de ressources supplémentaires
- 6. Forums régionaux /ateliers nationaux** *Avril 2005-octobre 2005*
- Organisation à l'échelle régionale de forums de dialogue sur les politiques à suivre (conférences, séminaires, ateliers, selon le cas)
  - Préparation et publication des résultats des forums
  - Organisation d'ateliers nationaux (selon les besoins et les ressources disponibles)
  -
- 7. Rapport global de suivi/Evaluation du programme** *Octobre 2005-mars 2006*
- Rédaction du rapport global de suivi (octobre-décembre)
  - Réactions des pays sur l'avant-projet (décembre-janvier)
  - Achèvement du rapport, traduction (janvier-février)
  - Présentation du rapport au Conseil d'administration du BIT, avec évaluation de l'impact (mars 2006)
- 8. Suivi à l'échelle nationale et internationale** *Avril-septembre 2006*
- Publication du rapport global de suivi sous forme imprimée et électronique
  - Présentation du rapport global de suivi au Comité conjoint OIT/UNESCO d'experts (CEART)
  - Information aux groupes directeurs nationaux sur les évaluations et l'impact établis par le Conseil d'administration et le CEART
  - Elaboration avec les pays retenus de la poursuite des activités relatives au programme (selon les ressources disponibles)
  - Poursuite des travaux relatifs à la base de données internationale (selon les ressources disponibles)